PPÚ Malý Ruskov
Harmonogram na výstavbu spoločných zariadení a opatrení v k.ú. Malý Ruskov
	Etapa č.
	Termín ukončenia etapy a dátum fakturácie
	Popis etáp – stavebných objektov, ucelených častí a fakturačných celkov 

spoločných  zariadení a opatrení
	Cena

fa celku v EUR

(bez DPH)
	DPH v EUR
	Cena

fa celku v EUR

(s DPH)

	1.
	30.06.2009
	Stavebný objekt SO 04 Mokriny I. 
	67 628,50 ,-
	12 849,40,-
	80 477,90,-

	
	30.06.2009
	Stavebný objekt SO 05 Mokriny II. 
	12 120 ,-
	2 302,80,-
	14 422,80,-

	
	30.06.2009
	Stavebný objekt SO 06 Mokriny III. 
	37 568 ,-
	7 137,90,-
	44 705,9,-

	
	30.06.2009
	Stavebný objekt SO 07 Za záhradami I. 
	119 952,-
	22 790,80,-
	142 742,80,-

	
	30.06.2009
	Stavebný objekt SO 08 Za záhradami II.
	52 505,-
	9 976,-
	62 481,-

	Celkom v EUR
	
	289 773,50 ,- 
	55 056,90,-
	344 830,40,-

	Celkom v Sk
	
	8 696 856,-
	 1 652 400,7,- 
	10 349 256,90,-


